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> 750.000
Fertigungsversionen 

durch Varianten- 

konfiguration

1.6 Mio 

Materialstämme im  

Conversion-System 

1 TB
Gesamtvolumen in der 

Konvertierung
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AUSGANGSSITUATION

Vor Projektbeginn sind an EagleBurgmann-Standorten 

weltweit rund 30 standortspezifische ERP-Systeme im 
Einsatz. Für die Digitalisierung sollte ein Unternehmens-

datenmodell jedoch in einem einheitlichen ERP-System 
zur Verfügung stehen. Der Treiber für die Conversion war 
deshalb eine Harmonisierung der EagleBurgmann-System-

landschaft. Ziel war es, einen SAP Digital Core aufzubau-

en, in diesem Fall das S/4HANA-System, in das langfristig 
alle Länder migrieren.

Die Frage, ob stattdessen auch ein Rollout des bestehen-

den ECC-Systems in Frage käme, wurde aufgrund der 
Vorteile von S/4HANA und der neuen Geschäftsmodelle 
schnell wieder fallen gelassen. Der Digital Core, der zuerst 
in Deutschland, Österreich und China eingesetzt wird, soll 
so schnell wie möglich an den anderen Standorten aus-

gerollt werden. 

HERAUSFORDERUNGEN

• Bereitstellung einer unternehmensweiten S/4-Digitalisie-

rungs-Plattform für alle produzierenden Einheiten

• Konvertierung auf S/4 unter Verwendung eines hybriden 
Projektansatzes mit dem besten Mix aus Brownfield 
und Greenfield

• Straffe Projektlaufzeit von zehn Monaten und dadurch 
begrenzte Optimierungsmöglichkeiten bestehender 
Prozesse und Schnittstellen

• Code-Adaption und S/4-Readiness-Prüfungen inklusive 
der notwendigen Pre- und Post Conversion Activities

• Gewährleistung der existierenden Funktionsfähigkeit 
von Schnittstellen zu SAP- (non S/4) und Fremdsyste-

men

• Fortlaufende Funktion bestehender MES-Systeme und 
Kunden-Add-ons unter S/4

• Gleichzeitige Einführung von SAP GTS

 

Kurz gefasst...  

Highlights der Implementierung

• Harmonisierung der Eagle-Burgmann-ERP-System- 
landschaft

• Verwendung neuer Funktionalitäten in S/4HANA 1809 
zur Verbesserung der Produktion, Lieferfähigkeit und 
des Konzern-Reportings

• Best-of-Breed-Lösung für mehr Geschäftsprozess- 
Effizienz

• Performancegewinn durch neue HANA-Technologie

• Rückführung von Eigenentwicklungen und Einsatz von 
S/4-Standardfunktionen zur Ausschöpfung zukünftiger 
Innovationspotenziale

Feste Dauer: 10 Monate

S/4 Conversion “Must Dos” = Technische Conversion

Projekt-Scope

Upgrade
Business Partner 

Conversion

Erforderliche Code-

Anpassungen

TestsUniversal Ledger …

“Can Dos” = Optimierung, Redesign, 
Standardization

Implementierung

Fiori

Output-

Managemen

t

ET Cockpit 

Redesign

OSR-

Interface
ETO Workflow Redesign …

ITX Packtisch

Laser 
Interface

RAW-FIN 
Handling

Expoko
Redesign

Etc.

Backlog / Optimierungspotenzial

Scope-Definition

(Designphase)

Timebox-Ansatz: 

• Feste Dauer, 

• fixes Budget, 

• variabler Scope
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PROJEKTZIELE & UMSETZUNG

Strategisches Projektziel

Bereitstellung einer unternehmensweiten S/4-Digitalisie-

rungs-Plattform, eines Core-Systems, für alle produzieren-

den Einheiten von EagleBurgmann – integriert mit Lean 
Cloud ERP für kleinere Sales- und Service-Gesellschaften.

• Best-of-Breed-Lösung für höchste Geschäftsprozess-
Effizienz

• Neuester Stand der Technik als Basis für kontinuierliche 
Verbesserung

• Zentrales Stammdaten-Backbone-System 

Haupttreiber: Faktor Geschwindigkeit

Es stand von vorneherein fest, dass das Einführungspro-

jekt in zehn Monaten durchgeführt werden muss, um die 
nachgelagerten Aktivitäten wie Rollout und Digitalisierung 
nicht zu verzögern.

• Projektdurchführung und Go-live in 2019

• Schnellste Roadmap zur Implementierung des Eagle-

Burgmann Digital Core 

Quick Wins und Benefits für die Fachbereiche

• Identifizieren des Standardisierungspotenzials von S/4, 
um Funktionalitäten mit kundeneigenem Coding wieder 
in den Standard zurückzuführen

• Nutzung der Geschwindigkeitspotenziale von S/4 durch 
Anwendung von innovativen Funktionalitäten und neuen 
KPI-Apps

• Steigerung der Prozesseffizienz sowie Reduzierung der 
Lieferzeiten und Bestände durch Verwendung aktueller 
Kennzahlen aus Produktion und Disposition 

Innovationen

Aufbau einer zukunftssicheren Plattform für die Digitalisie-

rung und Bereitstellung neuer Funktionalitäten für beglei-

tende Projekte.

• Etablierung eines digitalen Kerns für Prozesse und 

Stammdaten vor dem Rollout

• Investition in Innovationen, von denen in späteren Pro-

jekten profitiert werden kann, wie z. B. Fiori UI und finite 
Produktionsplanung

• Schaffung einer Basis zum Einsatz neuer, innovativer 
Technologien im Umfeld RPA (Robotics), Maschine Lear-
ning und der digitalen Fertigung

 

HIGHLIGHTS IM PROJEKT

UI5-App Überdeckung: Entwicklung und Einführung einer 
UI5-App, um selektiv Ausnahmemeldungen sekunden-

schnell im MRP-Lauf darzustellen. Im Ergebnis 80 % 
Zeitreduzierung durch Verwendung von CDS-View-Tech-

nik sowie Reduzierung der administrativen Arbeit und der 
Lagerkosten.

Fertigungsversionen: Rechtzeitige Erstellung und Durch-

führung von Fertigungsversionen vor der Conversion, Ver-
ringerung der administrativen Arbeiten durch regelmäßige 
Prüfung des Migrationsreports.

Dispobereiche: Schaffung eines neuen Prozesses unter 
S/4 und Durchführung der Dispobereiche unmittelbar vor 
der Conversion. Schulung der Mitarbeiter in der Lohn-

beiststellung und Lagerdisposition.

Variantenkonfiguration: Bei der Conversion trat ein Fehler 
zu Konfigurationsmerkmalen auf, es fand keine Auflösung 
der Variantenkonfiguration im Kundenauftrag und den 
Fertigungsaufträgen statt. In enger Zusammenarbeit mit 
SAP konnte fehlendes Coding ersetzt, der Fehler behoben 
und die Conversion zeitnah durchgeführt werden.

  

Elementar wichtig für den Projekterfolg 

waren nicht nur die Zusammenarbeit 

von Business und IT, sondern vor allem 

die Unterstützung durch einen erfahre-

nen S/4HANA Conversion Partner wie 

CONSILIO.

Johannes Schindlbeck 

IT & Process Management  

EagleBurgmann GmbH

  



CONSILIO GmbH 
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Wie das in Ihrem Fall aussehen kann, finden wir gerne  
gemeinsam heraus. Was wollen Sie optimieren?   
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EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG

• Branche: Maschinenbau

• Produktspektrum: Industrielle Dichtungstechnik wie 
Gleitringdichtungen, Dichtungsversorgungssysteme, 
Kohleschwimmringdichtungen, Packungen und Flach-

dichtungen, Magnetkupplungen, Produkte gemäß API 
682 4th Edition, Expansion Joints, Spezialprodukte und 
umfangreiche Dienstleistungen

• Umsatz: 860 Mio. EUR (2019)

• Mitarbeiter weltweit: 5.800 (2019) an 25 Standorten

• Web: www.eagleburgmann.com

• Lösung: SAP S/4HANA 1809 | SAP Cloud Plattform & 
SAP ME/MII

• Implementierungspartner: CONSILIO GmbH

LESSONS LEARNED

• Vorbereitungsmaßnahmen sollten frühzeitig angegan-

gen und zahlreiche Sandbox-Tests durchgeführt werden

• Für eine erste Konvertierung sollten ausreichend Zeit 
und Aufwand eingeplant werden

• Es empfiehlt sich ein Risikomanagement mit klarem 
Risiko- und Fallbackplan für Go-live bzw. Cut-over

• Möglichst häufige Tests, idealerweise auf einer Produk-

tivkopie, ermöglichen wichtige Routine in der Konvertie-

rung


